

# Wincant 2

2001 - 2002

## Gestione Costi di Cantiere

Elenco dei  
rapportini

The screenshot displays the WinCant 2 software interface. The main window shows a list of reports with columns for 'M' Base', 'Data', 'Descrizione', 'Cat. Report', 'Prestazioni', and 'Note'. Below this, there are two smaller windows. The top one shows a list of materials with columns for 'Cod. Albero', 'Fam.', 'Descrizione', 'Lavorazione', 'S.H.', 'Quantità', 'Costo/Unità', 'Scorte', and 'Totale'. The bottom window shows a detailed report for a specific material, with columns for 'Cod. Albero', 'Fam.', 'Descrizione', 'Lavorazione', 'S.H.', 'Quantità', 'Costo/Unità', 'Scorte', and 'Totale'.

M' Base	Data	Descrizione	Cat. Report	Prestazioni	Note
1	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Fald.	Previd.	
2	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
3	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
4	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
5	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
6	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
7	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
8	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
9	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
10	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
11	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
12	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
13	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
14	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
15	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
16	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
17	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
18	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
19	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	
20	20/11/01	Costruzione Faldatura Tot. Tes.	Costo Mac.	Previd.	

Cod. Albero	Fam.	Descrizione	Lavorazione	S.H.	Quantità	Costo/Unità	Scorte	Totale
004	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
005	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
006	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
007	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
008	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
009	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
010	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
011	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
012	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
013	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
014	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
015	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
016	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
017	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
018	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
019	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600
020	F100	CA Legname 20x20	210	PC	30	1.200		3.600

Rapportino  
materiali



S.T.S. S.r.l. Via Tre Torri, 11 95030 S.A. Li Battiati (CT) Tel. 095/7252559-7254855 Fax 095/213813

40127 Bologna Via Michelino, 67 Tel. 051/6334066 051/6337244

WinCant 2 - Gestione Costi di Cantiere - [Macchinari]

Archivi Cantieri Movimenti Interrogazioni Stampa Utility Rete Finestre Help

Cod.	Descrizione	Marca	Ditta manuttrice	U.M.	Data imm.	Alin
1	Gru	IVECO	TC A R.L.	Ore	01-gen-89	
2	Camion	IVECO	COM.R S.N.C.	Ore	01-gen-91	
3	AutoGru	IVECO	I.L.A.P. S.R.L.	Ore	01-gen-95	
4	Bobcat	IVECO	ANTONINO ANC	Ore	01-gen-89	
5	Iveco 110	IVECO	DI RAIMONDO S	Ore	01-gen-87	
6	Fiat 320	FIAT	PANCAVI S.P.A.	Ore	01-gen-93	
7	Motopala	IVECO	ING. TRICOMI - I	Ore	01-gen-89	
8	Escavatore B10	IVECO	TC A R.L.	Ore	01-gen-89	
9	Caterpillar	IVECO	TC A R.L.	Ore	01-gen-89	

**Costi Ammortamento**

Costo di Acquisto	Durata (anni)	gg. x Anno	Util. Medio x ore/gg.	Costo di Acquisto Unitario
L. 100.000.000	1	265	1	L. 377.358,49

**Contatore macchinario**

Let. Km./ore iniziale	Let. Km./ore finale	Utilizzo Km./ore
0	15000	15000

**Costi Carburante**

Q. Totale	Imp. Totale	Costo medio	Incidenza
500	L. 6.000.000	L. 1.500	L. 400

**Costi Manutenzioni e altro**

Imp. Totale	Incidenza
L. 5000000	L. 333,33333

**Tot. Inc. Costi**

Totale
L. 377.835

**Movimenti**

Posizione mezzo: Deposito Centrale

Cantiere:

Ditta Fornitrice:

Cerca Mezzo Gest. Macch. Elimina

Zoom Griglia Stampa Esci

Lic. n° 11933 08/02/01 12.12

### Anagrafica macchinari

Per la soluzione delle problematiche gestionali relative ai costi di cantiere, la **STS** ha sviluppato un nuovo prodotto: **WinCant (Gestione Costi di Cantiere)**.

**WinCant**, grazie alla nuova tecnologia a 32 bit, ad una nuova metodologia di lavoro e ad una grande flessibilità, consente di ottenere un perfetto controllo dei costi di una qualsiasi tipologia di cantiere.

L'utilizzo del programma risulta talmente semplice da non richiedere l'uso del manuale.

Le videate e le funzionalità di ricerca, modifica, visualizzazione e cancellazione sono del tutto simili a quelle utilizzate in altri software quali **ACR Win (Computo, Contabilità LL.PP.)**, in modo da ridurre al minimo i tempi di apprendimento.

Il programma è dotato di un modulo per la pianificazione dei tempi di lavorazione che, tramite

l'inserimento delle date iniziali e finali delle lavorazioni, consente di generare automaticamente il diagramma di **Gantt**. Tramite tale diagramma è possibile evidenziare tutte le lavorazioni svolte in

contemporanea e di controllare ed individuare la manodopera, i noli, le attrezzature etc. utilizzati.

Sarà così possibile tenere aggiornato lo sviluppo delle fasi di lavoro del cantiere ed ottenere

WinCant 2 - Gestione Costi di Cantiere - [Materiali Magazzino Creabile]

Archivi Cantieri Movimenti Interrogazioni Stampa Utility Rete Finestre Help

Cod. Mat.	Descrizione	Cat. merceologica	Sub Categoria	U.M.	Cat. Fisc.	Pezzi a Cod.
8240	BIVALE E IMBILLO	EDILCIA		N		1
8005	BOTTIGLIA TERMICA K.LT.8	EDILCIA		PC		3
8001	GALCE EDIFATA SACCHI	EDILCIA		KG		3
8000	CURFIS ANTIRUMORE	EDILCIA		PC		3
8020	FILTRO XMASC ANTIFAS	EDILCIA		PC		3
MF	FORATO 38X20X25	EDILCIA		N		3
8007	GIANTI NBR ANTIRUMORE	EDILCIA		PC		3

**Dati materiale**

Scalfo	Piano	Lung.	Largh.	Altezza	Carico	Costi
						L. 1

Carico su cantiere: 24 L. 144.000

Reso da Cantiere: L. 1

Reso a Fornitore: L. 1

Costo ultimo: L. 1 Costo medio: L. 1

Data ultima carica:

**Trova Materiale**

Filtro solo fornitore Filtro solo Cat. merc. Filtro Solo Cat.

Filtro solo Cod. mat. Filtro solo Cod. forn. Descrizione

Ordina per Codice Descrizione

Trova Refresh

Lic. n° 11933 08/02/01 12.12

### Inserimento materiali

WinCant - Anteprima di Stampa -

1 di 1 92% Totale:14 100% 14 di 14

## Rapportino

n°: 10 Del: 15/04/00

---

Cod. Cantier: **GIAMMUSS** Descrizione: **Ristrutturazione appartamento**

Importo a Base d'asta: L. 99.000.000.000    Ribasso: 5,00 %    Importo contrattuale: L. 94.050.000.000

Somme a disposizione: L. 10.000.000.000    Importo complessivo: L. 109.000.000.000

---

### MATERIALI

Cod.	Descrizione	Q.	Costo	Totale
<b>FvCL Fornitore a Cantiere o Lav.</b>				
gran-calce	Granello di calce (sacchi da kg.25)	0,00	L. 2.542	L. 0
carta-ov-tm2	Carta ovattata RT/MT320	1,00	L. 9.667	L. 9.667
cem-325	Cemento tipo 325 (in sacchi)	0,00	L. 11.917	L. 0
azolo2	Sabbia fina di frantoio (azolo fino)	0,00	L. 16.667	L. 0
arex02	Sbloccante yes spray	1,00	L. 4.167	L. 4.167
pest-lav	Pasta lavamani	1,00	L. 2.500	L. 2.500
for-12*25*3	Forniti 12*25*30	0,00	L. 396	L. 0
for-8*24*30	Forniti 8*24*30	0,00	L. 300	L. 0
gran-calce	Calce granello (sacchi da kg.25)	0,00	L. 2.542	L. 0

---

### MANODOPERA

08	Lo Re Mario	9,00	L. 33.000	L. 315.000
09	Di Dio Rosso	9,00	L. 33.000	L. 297.000
10	Razza Orazio (Camionista)	5,00	L. 35.000	L. 175.000

---

### MACCHINARI

**Impiego Macchinari vari**

1	Autocarro con gru	5,00	L. 15.000	L. 75.000
---	-------------------	------	-----------	-----------

---

### ATTREZZATURE

### Elenco Rapportino

periodicamente i risultati di tutte le risorse utilizzate.

Il programma si avvale inoltre del modulo **Wincad** (CAD tridimensionale Freeware sviluppato dalla **STS**) che consente

l'import sia di disegni vettoriali (tramite file DXF) che raster (sia da file che direttamente da scanner).

L'interfacciamento con la fase di contabilità gestita da **ACR Win**

rende flessibili le interrogazioni che risultano sempre aggiornate con i S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) ottenendo così un rapido confronto tra costi e ricavi.

È possibile ottenere varie tipologie di stampe di facile e immediata consultazione, utilizzando i diversi tipi di filtri a disposizione, sia a video che su carta; tali stampe possono essere esportate in formato Excel e RTF.

**WinCant** permette di gestire tutte le stampanti e i fonts che Windows mette a disposizione e dà libera scelta nel decidere le dimensioni, il tipo ed il colore del testo.

Attraverso il menù *utility* si possono gestire diverse procedure: salvataggio e ripristino dati, accesso al Notepad di Windows, apertura di finestra Dos ed inserimento di una password per la protezione dei dati inseriti.

Un help in linea guida costantemente l'utente durante l'inserimento dei dati.

WinCant - Anteprima di Stampa -

1 di 1 92% Totale:30 100% 30 di 30

### Foglio Presenze mese di: Dicembre

Cod. Cantier: **FEDARA** Descrizione: **CANTIERE EDILE DI FEDARA**

ANNO: **2000**

Cod. Op.	Nome/Iniziale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
00	ANTONIO EGIO BANCHETTA																														
01	BENTONIA FRANO																														
02	BONICCONTI SALVATORE																														
03	BONICCONTI GIUSEPPE																														
04	BONICCONTI GIUSEPPE																														
05	BONICCONTI GIUSEPPE																														
06	BONICCONTI GIUSEPPE																														
07	BONICCONTI GIUSEPPE																														
08	BONICCONTI GIUSEPPE																														
09	BONICCONTI GIUSEPPE																														
10	BONICCONTI GIUSEPPE																														
11	BONICCONTI GIUSEPPE																														
12	BONICCONTI GIUSEPPE																														
13	BONICCONTI GIUSEPPE																														
14	BONICCONTI GIUSEPPE																														
15	BONICCONTI GIUSEPPE																														
16	BONICCONTI GIUSEPPE																														
17	BONICCONTI GIUSEPPE																														
18	BONICCONTI GIUSEPPE																														
19	BONICCONTI GIUSEPPE																														
20	BONICCONTI GIUSEPPE																														
21	BONICCONTI GIUSEPPE																														
22	BONICCONTI GIUSEPPE																														
23	BONICCONTI GIUSEPPE																														
24	BONICCONTI GIUSEPPE																														
25	BONICCONTI GIUSEPPE																														
26	BONICCONTI GIUSEPPE																														
27	BONICCONTI GIUSEPPE																														
28	BONICCONTI GIUSEPPE																														
29	BONICCONTI GIUSEPPE																														
30	BONICCONTI GIUSEPPE																														


Foglio presenze

WinCant Interrogazioni - Anteprima di Stampa -

1 di 1+ 100% Totale:43 100% 43 di 43

## Produttività Risorse

Cantiere: **ESE\_CANT** — Cantiere di Esempio dal: 01/01/1999 al: 08/02

Lavorazioni					Risorse			
Cod.	Descrizione	Quant.	Prezzo	Imp.	Cod.	Descrizione	Q./ore	Prezzo
1.1.1.1	Scavo di sbancamento per quale:	1.000,00	L. 4.300	L. 4.300.000	<b>MATERIALI</b>			
					Cem-325	Cemento tipo 325	20,00	L. 12.500
					Fattura	Fattura n° 1 del 12/12/2000	5,00	L. 20.000
					Fattura	Fattura	1,00	
					Cem-325	Cemento tipo 325	2,00	L. 12.500
					Sabbia	Sabbia	1,00	L. 125.000
					Sabbia	Sabbia	25,00	L. 125.000
					Sabbia	Sabbia	25,00	L. 104.166
					Fattura	Fattura 1	1,00	
					1	Sabbia	1,00	L. 16.666
					1	s	1,00	L.
					<b>MANODOPERA</b>			
					ABC123	VITTORINO MAURIZIO	5,00	L. 20.000

*Anteprima di stampa "Produttività risorse"*

**Sono disponibili a richiesta corsi presso le sedi STS sull'utilizzo del programma.**

**WinCant No Limits**

(Gestione Costi e Ricavi, Gestione Attrezzature, Rapportino, Programma lavori Gantt, Gestione Macchinari)

£ 1.700,000 + IVA (€ 877,97)

**WinCant Light**

(come No Limits ma senza il Programma Lavori di Gantt, la gestione Macchinari è limitato a 400 Materiali, 20 Operai, 20 Macchinari, 100 Attrezzature e 2 Cantieri)

£ 700,000 + IVA (€ 361,52)

Rivenditore autorizzato:

**Visitate il nostro sito Internet: [www.stsweb.it](http://www.stsweb.it)**

**potrete scaricare gratuitamente la versione  
Dimostrativa di WinCant**

**E-Mail: [sts@stsweb.it](mailto:sts@stsweb.it)  
[sts.bologna@stsweb.it](mailto:sts.bologna@stsweb.it)  
[sts.siracusa@stsweb.it](mailto:sts.siracusa@stsweb.it)  
WEB: <http://www.stsweb.it>  
Assistenza 0931/66220  
095/7252561**



**S.T.S. S.r.l. Via Tre Torri, 11 95030 S.A. Li Battiati (CT) Tel. 095/7252559-7254855 Fax 095/213813**

**40127 Bologna Via Michelino, 67 Tel. 051/6334066 051/6337244**